
2020년 청렴옴부즈만 특별현장 방문(광안대교)  

 
□ 일시(장소): 2020. 2. 13.(목), 교량관리처, 광안대교 현장

□ 참 석 자: 청렴옴부즈만 위원 3명, 청렴감사실 직원 등 7명

(안병욱 위원, 윤재철 위원, 조복래 위원)

□ 내    용: 2020. 1. 3.부 발생 ‘광안대교 신축이음장치 탈락 관련 사고’

조치현황 및 예방대책 등

순번 현황보고 (교량시설팀) 비 고
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 광안대로 ‘신축이음장치 탈락사고’ 관련 개요
❍ 일    시: 2020. 1. 3.(금) 12:30경,

❍ 장    소: 광안대교 상층(MP27) 일원

❍ 주요내용

▷ 광안대교 상층(MP27) 신축이음장치(핑거조인트) 탈락

▷ 신축이음장치 1개소 파손, 덤프트럭 등 차량 2대 파손

❍ 사고수습 추진

구 분 추진일시 추진내용

긴급조치

2020. 1. 3. 12:30
2020. 1. 3. 12:35
2020. 1. 3. 12:40
2020. 1. 3. 14:30

•통합관제센터 CCTV 현장 확인
•교량점검반 현장도착 및 2차선 교통 통제
•자문위원 및 긴급복구 업체 수배, 긴급조치
•자문위원(구조분야) 및 복구업체 긴급 점검

복구공사

2020. 1. 3. 15:00
2020. 1. 3. 20:00
2020. 1. 3. 21:00
2020. 1. 4. 03:00

•복구계획 수립 및 공장자재 준비 등
•사고부 포장 절단 등 복구 준비
•자재도착, 복구시작
•복구완료

사고발생 복구공사 중 복구완료

 조치사항 및 향후계획

❍ 점검개요

- 기    간: 2020. 1. 13. ～2. 12.(1개월)

- 점검대상: 광안대로 신축이음장치 95개소

- 점검방법: 교량 구조전문가 및 신축이음장치 제작사 합동점검

❍ 점검내용: 외관, 이상소음, 고정볼트, 베어링, 스프링 등 손상상태 등

❍ 점검결과: 상부 강판상태 양호, 하부 베어링 등 전반적 열화진행

☞ 사고원인은 중차량에 의한 강재 피로파괴로 결론, 단계적 시설물 교체 필요



순번 청렴 옴부즈만 질의․응답 및 당부사항 비 고
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 청렴옴부즈만 사고 및 대책 관련 질의․응답

□ 사고발생(MP27)의 이음장치 형태는 어떤형태인지? (조복래 위원)

(답변) 신축이음장치는 핑거타입과 레일타입 두가지가 있으며, 사고발생

지점의 이음장치 형태는 핑거타입 형태임.

□ 사고지점의 신축이음장치의 길이가 다른지점의 장치보다 길이가 더 긴 이유는?

(답변) 현수교와 교량을 연결하는 부위라 타지점 장치보다 길이가 김 

□ 광안대교 등 시설물의 일반점검은 항상 실시하겠지만 이런(신축이음장치

탈락) 사고의 경우 언론보도가 즉각 나오고 이에 따라 이용시민들이 

불안을 느낄 수 있으므로 재발방지를 위한 대책이 있는지?(안병욱 위원)

(답변) 교량 준공시로부터 18년이 경과하였고, 노후화가 진행이 되었음.

향후 유사사고가 발생할 수 있다는 점을 감안, 이러한 사고 예방을 

위한 지속적인 점검과 적기에 필요한 보수예산 확보에 만전을 기하겠음.

□ 보고내용에 사고발생 시점부터 조치완료시까지 만24시간이 걸리지 

않았다 신속한 조치에 대하여 칭찬하고 싶다(윤재철 위원)

(답변) 물론 신속한 조치를 취하였으나, 사고발생시간과 제작업체 제작시간과

우연히 잘 맞아 떨어진 부분도 있음. 향후 유사사례 발생시 신속 조치를 위하여

장치 제작업체와 긴급복구 관련 MOU를 체결하여 신속하게 처리하도록 하겠음

 청렴옴부즈만 사고 및 대책 관련 질의․응답

□ 사고처리가 신속하였던 점 매우 칭찬할 만하며, 앞으로도 부산시민들이

안심하고 편안하게 광안대교를 이용할 수 있도록 최선을 다해 주시기

바람.



2020년 청렴옴부즈만 특별현장 방문(광안대교) 사진   

위원・관계자 소개 및 진행순서 안내 현황보고(교량시설팀)

사고처리 지점 현장확인 1 사고처리 지점 현장확인 2

향후 계획 및 조치사항 논의 광안대교 주요 시설물 현장 방문(주탑)


